

Grupo#3 Análisis de Sistemas 2




Framework Flutter

Backlog

Proyectos / AS2_EXFINAL / Tablero AE

Backlog

Share ...

Q     Solo Mis Incidencias Recientemente Actualizadas

VERSIONES EPICS	Backlog 35 incidencias		Crear sprint ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración - Configuración de Tareas en Proyecto Jira	 AE-1 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración - Creación de Repositorio en GitHub para FrontEnd	 AE-2 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración - Creación de Repositorio en GitHub para BackEnd	 AE-12 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración - Creación de README.md para cada Repositorio	 AE-13 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración - Crear Gitignore	 AE-29 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración - Crear Carpetas para Poryectos	 AE-30 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis - Creación de Tablas para modelo de Base de Datos	 AE-14 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis - Crear Objetos de BD	 AE-31 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis - Elaborar diagrama de Casos de Uso	 AE-15 ↑
VERSIONES EPICS	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis - Elaborar diagrama de Clases	 AE-16 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis - Elaborar diagrama de Paquetes	 AE-17 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis - Elaborar diagrama de Componentes	 AE-18 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis - Elaborar diagrama ENTIDAD-RELACIÓN	 AE-19 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración - Crear Proyecto en Spring Boot	 AE-20 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Crear Proyecto	 AE-32 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Crear Modelos	 AE-33 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Crear Controladores	 AE-34 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Crear Servicios	 AE-35 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Crear DAO	 AE-36 ↑
VERSIONES EPICS	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Implementar servicios	 AE-26 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Crear Prueba Unitaria	 AE-37 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Backend - Crear Prueba de Integración	 AE-38 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fronend - Creación de APP en Flutter	 AE-27 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear modulo habitaciones	 AE-28 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear modulo pacientes	 AE-39 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Función para crear clientes	 AE-40 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función de asignación de citas	 AE-41 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función de internar	 AE-42 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función historial	 AE-43 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función dar de alta	 AE-44 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Backend - Configurar servidor	 AE-45 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Backend - Hacer deploy de Backend	 AE-46 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Backend - Verificar funcionamiento de servicios	 AE-47 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Frontend - Configurar GithubPages	 AE-48 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Frontend - Hacer Deploy del proyecto	 AE-49 ↑
	<input checked="" type="checkbox"/>		

Primer Sprint

VERSIONES	Tablero Sprint 1 14 incidencias		Iniciar sprint	Planificar sprint	...
	...				
EPICS	✓ Configuración - Configuración de Tareas en Proyecto Jira	AE-1	↑		
	✓ Configuración - Creación de Repositorio en GitHub para FrontEnd	AE-2	↑		
	✓ Configuración - Creación de Repositorio en GitHub para BackEnd	AE-12	↑		
	✓ Configuración - Creación de README.md para cada Repositorio	AE-13	↑		
	✓ Configuración - Crear Carpetas para Poryectos	AE-30	↑		
	✓ Configuración - Crear Gitignore	AE-29	↑		
	✓ Análisis - Creación de Tablas para modelo de Base de Datos	AE-14	↑		
	✓ Análisis - Crear Objetos de BD	AE-31	↑		
VERSIONES	✓ Análisis - Elaborar diagrama de Casos de Uso	AE-15	↑		
	✓ Análisis - Elaborar diagrama de Clases	AE-16	↑		
	✓ Análisis - Elaborar diagrama de Paquetes	AE-17	↑		
	✓ Análisis - Elaborar diagrama de Componentes	AE-18	↑		
	✓ Análisis - Elaborar diagrama ENTIDAD-RELACIÓN	AE-19	↑		
EPICS	✓ Configuración - Crear Proyecto en Spring Boot	AE-20	↑		

Proyectos / AS2_EXFINAL / Tablero AE / Informes

Reporte de Sprint



Reporte de Sprint

AE-1 *	Configuración - Configuración de Tareas en Proyecto Jira	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-2 *	Configuración - Creación de Repositorio en GitHub para FrontEnd	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-12 *	Configuración - Creación de Repositorio en GitHub para BackEnd	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-13 *	Configuración - Creación de README.md para cada Repositorio	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-14 *	Análisis - Creación de Tablas para modelo de Base de Datos	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-15 *	Análisis - Elaborar diagrama de Casos de Uso	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-16 *	Análisis - Elaborar diagrama de Clases	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-17 *	Análisis - Elaborar diagrama de Paquetes	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-18 *	Análisis - Elaborar diagrama de Componentes	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-19 *	Análisis - Elaborar diagrama ENTIDAD-RELACIÓN	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-20 *	Configuración - Crear Proyecto en Spring Boot	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-29 *	Configuración - Crear Gitignore	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-30 *	Configuración - Crear Carpetas para Proyectos	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-31 *	Análisis - Crear Objetos de BD	✓ Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-

Segundo Sprint

VERSIONES

EPICS

▼ Tablero Sprint 2 8 incidencias

27/oct/20 10:55 PM • 05/nov/20 10:55 PM

DL

...

✓ Backend - Crear Proyecto

DL AE-32 ↑

✓ Backend - Crear Modelos

DL AE-33 ↑

✓ Backend - Crear Controladores

DL AE-34 ↑

✓ Backend - Crear Servicios

DL AE-35 ↑

✓ Backend - Crear DAO

DL AE-36 ↑

✓ Backend - Implementar servicios

DL AE-26 ↑

✓ Backend - Crear Prueba Unitaria

DL AE-37 ↑

✓ Backend - Crear Prueba de Integración


DL AE-38 ↑

Planificar sprint

▼

...

Reporte de Sprint



Incidentes terminadas

[Ver en el navegador de incidencias](#)

Clave	Resumen	Tipo de Incidencia	Prioridad	Estado	Story Points (-)
AE-26 *	Backend - Implementar servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-32 *	Backend - Crear Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-33 *	Backend - Crear Modelos	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-34 *	Backend - Crear Controladores	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-35 *	Backend - Crear Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-36 *	Backend - Crear DAO	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-37 *	Backend - Crear Prueba Unitaria	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-38 *	Backend - Crear Prueba de Integración	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-

Tercer Sprint

Proyectos / AS2_EXFINAL / Tablero AE

Backlog

Share

...

Q

SS

SS

SS

SS

Solo Mis Incidencias

Recientemente Actualizadas

VERSIONES

SS

...

EPICS

Tablero Sprint 3 8 incidencias

Iniciar sprint

Planificar sprint

...

<input checked="" type="checkbox"/>	Fronend -Creación de APP en Flutter	SS	AE-27	↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear modulo habitaciones	SS	AE-28	↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Función para crear clientes	SS	AE-40	↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear modulo pacientes	SS	AE-39	↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función de asignación de citas	SS	AE-41	↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función de internar	SS	AE-42	↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función historial	SS	AE-43	↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Frontend - Crear función dar de alta	SS	AE-44	↑

+

Crear incidencia


Reporte de Sprint



Tablero Sprint 3 [Cómo leer este gráfico](#)

Hacer una retrospectiva

Sprint activa 21/oct/20 11:03 PM - 05/nov/20 11:03 PM [View linked pages](#)



Informe de estado

* Incidencia agregada al sprint después de la fecha de comienzo


Incidencias terminadas

[Ver en el navegador de incidencias](#)

Clave	Resumen	Tipo de Incidencia	Prioridad	Estado	Story Points (-)
AE-27 *	Fronend -Creación de APP en Flutter	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-28 *	Frontend - Crear modulo habitaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-39 *	Frontend - Crear modulo pacientes	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-40 *	Frontend - Función para crear clientes	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-41 *	Frontend - Crear función de asignación de citas	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-42 *	Frontend - Crear función de internar	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-43 *	Frontend - Crear función historial	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-44 *	Frontend - Crear función dar de alta	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-

Cuarto Sprint

Backlog



Solo Mis Incidencias Recientemente Actualizadas

VERSIONES **Tablero Sprint 4** 5 incidencias 05/nov/20 11:07 PM • 18/nov/20 11:07 PM

<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Backend - Configurar servidor	AE-45 ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Backend - Hacer deploy de Backend	AE-46 ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Backend - Verificar funcionamiento de servicios	AE-47 ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Frontend - Configurar GithubPages	AE-48 ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	Servidor Frontend - Hacer Deploy del proyecto	AE-49 ↑

Backlog 0 incidencias

Crear sprint


Reporte de Sprint



Tablero Sprint 4 [Cómo leer este gráfico](#)

Hacer una retrospectiva

Sprint activa 05/nov/20 11:07 PM - 18/nov/20 11:07 PM [View linked pages](#)



Incidencias terminadas [Ver en el navegador de incidencias](#)

Clave	Resumen	Tipo de Incidencia	Prioridad	Estado	Story Points (-)
AE-45 *	Servidor Backend - Configurar servidor	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-46 *	Servidor Backend - Hacer deploy de Backend	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-47 *	Servidor Backend - Verificar funcionamiento de servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-48 *	Servidor Frontend - Configurar GithubPages	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-
AE-49 *	Servidor Frontend - Hacer Deploy del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Tarea	↑ Medium	FINALIZADA	-